

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thanh Đức, huyện Long Hồ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4550/TTr-SKHĐT-VX ngày 19/12/2024 (Kèm Báo cáo số 4549/BC-SKHĐT-VX ngày 19/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, cụ thể điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, như sau:

Theo Quyết định số 1818/QĐ-UBND, ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
4. Tổng mức đầu tư 19.268.000.000 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 7.964.000.000 đồng; - Chi phí thiết bị: 882.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án:	4. Tổng mức đầu tư 21.564.747.669 đồng. Trong đó: - Chi phí xây dựng: 7.964.000.000 đồng; - Chi phí thiết bị: 882.000.000 đồng; - Chi phí quản lý dự án:

245.000.000 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 502.000.000 đồng; - Chi phí khác: 117.000.000 đồng; - Chi phí bồi hoàn, giải phóng mặt bằng: 8.640.000.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 918.000.000 đồng;	245.000.000 đồng; - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 502.000.000 đồng; - Chi phí khác: 117.000.000 đồng; - Chi phí bồi hoàn giải phóng mặt bằng: 10.827.854.669 đồng; - Chi phí dự phòng: 1.026.893.000 đồng.
---	---

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 và Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng thời gian quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ tự cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để đảm bảo triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TT HĐND (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ. VP. UBND tỉnh;
- Phòng KTNV;
- Lưu: VT, 5.04.05.KTNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH