

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trường trung học cơ sở Trà Côn, huyện Trà Ôn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4283/TTr-SKHĐT-KT ngày 04/12/2024 (Kèm Báo cáo thẩm định số 4282/BC-SKHĐT-VX ngày 04/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường trung học cơ sở Trà Côn, huyện Trà Ôn. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát các trình tự thủ tục trong việc hình thành các gói thầu điều chỉnh, bổ sung nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Trà Ôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện dự án; Đồng

thời, triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4282/BC-SKHĐT-VX ngày 04/12/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 134.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Trường trung học cơ sở Trà Côn, huyện Trà Ôn

(Kèm theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND, ngày 16/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long	Điều chỉnh
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 9: Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá gói thầu xây lắp số 2.	Không thực hiện
Gói thầu dịch vụ tư vấn số 10: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu xây lắp số 2.	Không thực hiện
Gói thầu xây lắp hóa số 2: xây dựng hạng mục hệ thống PCCC và chống sét. - - - Giá gói thầu: 1.014.145.810 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. - Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ. - - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2024. - Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.	Gói thầu xây lắp hóa số 2: xây dựng hạng mục hệ thống PCCC và chống sét + thiết bị. - Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn. - Tóm tắt công việc chính của gói thầu: thực hiện xây dựng hạng mục hệ thống PCCC và chống sét + thiết bị. - Giá gói thầu: 982.950.241 đồng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. - - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 5 ngày. - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4 năm 2024. - Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Các gói thầu dịch vụ tư vấn bổ sung										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn	Gói số 21: Lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường	Thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường	77.351.091	Ngân sách huyện Trà Ôn	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	60 ngày
2		Gói số 22: Giám sát thi công xây dựng hạng mục hệ thống PCCC và chống sét + thiết bị	Thực hiện giám sát thi công xây dựng hạng mục hệ thống PCCC và chống sét + thiết bị	18.138.412		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	90 ngày
	Tổng cộng giá gói thầu bổ sung			95.489.503							