

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh,
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 254/TTr-SKHĐT-KT, ngày 22/01/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 253/BC-SKHĐT-KT ngày 22/01/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm đối với việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các trình tự, thủ tục, các nội dung có liên quan đối với việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án theo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Chủ đầu tư) thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 253/BC-SKHĐT-KT ngày 22/01/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND, ngày 12/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
	Gói thầu dịch vụ tư vấn		985.065.908							
1	Gói thầu số 35: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	13.013.975	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 142.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 36: Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	5.105.115		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 37: Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 41	Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 41: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	2.162.053		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	10 ngày

4	Gói thầu số 38: Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 41	Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 41: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	1.000.000	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 142.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 39: Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu số 41	Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu số 41: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	2.642.509		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 40: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 41	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 41: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	1.000.000		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 41: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	588.794.420		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	40 ngày
8	Gói thầu số 42: Tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	Tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	17.664.301		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	40 ngày

9	Gói thầu số 43: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	22.143.848	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 142.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	20 ngày
10	Gói thầu số 44: Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu số xây lắp số 7	Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu số xây lắp số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Vía hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	12.513.884		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
11	Gói thầu số 45: Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 7	Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu số xây lắp số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Vía hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	4.101.568		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
12	Gói thầu số 46: Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 7	Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Hạng mục: Vía hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	15.294.747		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày

13	Gói thầu số 47: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 7	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Vía hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	4.101.568	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 142.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
14	Gói thầu số 48: Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu số xây lắp số 8	Tư vấn lập E-hồ sơ mời thầu gói thầu số xây lắp số 8: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	5.274.657		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
15	Gói thầu số 49: Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 8	Tư vấn thẩm định E-hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 8: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	,		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	10 ngày
16	Gói thầu số 50: Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 8	Tư vấn đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp số 8: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	6.446.803		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	30 ngày

17	Gói thầu số 51: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 8	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 8: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	1.728.829	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 142.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
18	Gói thầu số 52: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Vía hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	164.349.830		Tự thực hiện	-	05 ngày	Quý 2/2025	-	150 ngày
19	Gói thầu số 53: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 8	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 8: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	69.274.172		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	150 ngày
20	Gói thầu số 54: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu xây lắp số 7	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu xây lắp số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Vía hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	32.869.966		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	150 ngày

21	Gói thầu số 55: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu xây lắp số 8	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu xây lắp số 8: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	13.854.834	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 142.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương	Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	150 ngày
	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		32.650.222							
1	Gói thầu số 2: Bảo hiểm công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	Bảo hiểm công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)	32.650.222		Chi định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	150 ngày
	Gói thầu xây lắp		11.993.237.654							
1	Gói thầu số 7: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Vĩa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Vĩa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước	8.535.579.941		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	150 ngày
2	Gói thầu số 8: Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	Xây lắp công trình Đường từ Quốc lộ 54 đến Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), Hạng mục: Hệ thống chiếu sáng	3.457.657.713		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	70 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	150 ngày
	Tổng giá gói thầu		13.010.953.784							