

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 366/TTr-SKHĐT-KT ngày 11/02/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 365/BC-SKHĐT-KT, ngày 11/02/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh (giai đoạn 1). Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND thị xã Bình Minh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 365/BC-SKHĐT-KT, ngày 11/02/2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm đối với nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh (giai đoạn 1)
(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-UBND, ngày 21/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh					Điều chỉnh						
	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
						Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu					
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn					Các gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Gói số 8: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1 và phi tư vấn số 4	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý 3/2022	Gói số 8: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1 và phi tư vấn số 4	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1 và phi tư vấn số 4	Ngân sách thị xã Bình Minh	Tự thực hiện		10 ngày	Quý 2/2025
2	Gói số 9: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Gói số 9: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 2	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026
3	Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2023	Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 3	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026

4	Gói số 11: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 4	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2022	Gói số 11: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 4	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 4	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2025
5	Gói số 14: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 1	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2022	Gói số 14: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 1	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 1	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2025
6	Gói số 15: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2022	Gói số 15: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2025
7	Gói số 16: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Gói số 16: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 2	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026
8	Gói số 17: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Gói số 17: Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026
9	Gói số 18: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2023	Gói số 18: Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 3	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026

10	Gói số 19: Thăm định E-HSMT, thăm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2023	Gói số 19: Thăm định E-HSMT, thăm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 3	Thăm định E-HSMT, thăm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026
11	Gói số 22: Thăm định giá thiết bị	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Gói số 22: Thăm định giá thiết bị	Thăm định giá thiết bị	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 4/2025
12	Gói số 23: Kiểm toán công trình	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2023	Gói số 23: Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 3/2026
II	Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn					Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn						
1	Gói số 1: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 1	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2022	Gói số 1: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 1	Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 1	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2025
2	Gói số 2: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 2/2023	Gói số 2: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 2	Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 2	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026
3	Gói số 3: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2023	Gói số 3: Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 3	Bảo hiểm thi công gói thầu xây lắp số 3	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 1/2026
4	Gói số 4: Trồng cây xanh	Ngân sách nhà nước	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 3/2023	Gói số 4: Trồng cây xanh	Trồng cây xanh	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2026

III	Các gói thầu xây lắp					Các gói thầu xây lắp						
1	Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình (không bao gồm hạng mục: Đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng; Bể xử lý nước thải)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý 3/2022	Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình (không bao gồm hạng mục: Đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng; Bể xử lý nước thải)	Thi công xây dựng các hạng mục công trình (không bao gồm hạng mục: Đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng; Bể xử lý nước thải)	Ngân sách thị xã Bình Minh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý 2/2025
2	Gói số 2: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 2/2023	Gói số 2: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng	Ngân sách thị xã Bình Minh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	50 ngày	Quý 1/2026
3	Gói số 3: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị bể xử lý nước thải	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý 3/2023	Gói số 3: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị bể xử lý nước thải	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị bể xử lý nước thải	Ngân sách thị xã Bình Minh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	50 ngày	Quý 1/2026
4	Gói số 4: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 3/2022	Gói số 4: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Ngân sách thị xã Bình Minh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý 2/2025