

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán vốn đầu tư
dự án hoàn thành Nhà văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 10/TTr-STC ngày 09/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nhà văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung (Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 25/9/2023)	Theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long	Điều chỉnh
Nợ phải thu	191.165.500	190.895.500
Nợ phải trả	584.107.725	583.837.725

(Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số 02A kèm theo Tờ trình số 10/TTr-STC ngày 09/01/2025 của Sở Tài chính).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 136.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**