

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn)
thuộc dự án Đường từ Quốc lộ 53 (Bờ Ông Chủ) đến giáp đường
Hậu Thành - Ba Hóa, xã Long An, huyện Long Hồ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4733/TTr-SKHĐT-KT ngày 31/12/2024 (Kèm Báo cáo thẩm định số 4732/BC-SKHĐT-KT, ngày 31/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) thuộc dự án Đường từ Quốc lộ 53 (Bờ Ông Chủ) đến giáp đường Hậu Thành - Ba Hóa, xã Long An, huyện Long Hồ. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND huyện Long Hồ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4732/BC-SKHĐT-KT, ngày 31/12/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (một số gói thầu tư vấn)
thuộc dự án Đường từ Quốc lộ 53 (Bờ Ông Chủ) đến giáp đường Hậu Thành - Ba Hóa, xã Long An, huyện Long Hồ
(Kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày 17/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Dịch vụ tư vấn									
1	Gói số 1: Quản lý dự án	<i>Quản lý dự án</i>	344.663.643	Ngân sách huyện Long Hồ	Tự thực hiện	-	10 ngày	Quý 1/2025	-	365 ngày
2	Gói số 2: Giám sát đánh giá đầu tư	Giám sát đánh giá đầu tư	86.165.910		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	365 ngày
3	Gói số 3: Khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<i>Khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán</i>	305.785.049		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	15 ngày
4	Gói số 4: Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	<i>Khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán</i>	261.215.262		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	30 ngày
5	Gói số 5: Giám sát công tác khảo sát địa hình và địa chất bước lập thiết kế bản vẽ thi công	<i>Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công</i>	13.967.914		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	15 ngày
6	Gói số 6: Thẩm tra thiết kế và dự toán	<i>Thẩm tra thiết kế và dự toán</i>	53.029.603		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	10 ngày
	Tổng cộng		1.064.827.381							