

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp tỉnh Vĩnh Long”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 23/TTr-STC ngày 23/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp tỉnh Vĩnh Long”; Cụ thể như sau:

Nội dung	Theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
9. Thời gian thực hiện	Năm 2023-2024	Năm 2023 - 2025

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thời gian thực hiện, đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện dự án theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chuyên môn về các khoản mục cụ thể của dự án theo quy định tại Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giao Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục đúng quy định, đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu thực tế và không gây lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 134.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**