

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) thuộc dự án Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4617/TTr-SKHĐT-KT ngày 24/12/2024 (Kèm Báo cáo thẩm định số 4600/BC-SKHĐT-KT ngày 24/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) thuộc dự án Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài). Cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trong việc hình thành và tổ chức thực hiện các gói thầu của dự án theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát các trình tự thủ tục trong việc hình thành các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện dự án; Đồng thời, triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4600/BC-SKHĐT-KT ngày 24/12/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 134.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (một số gói thầu tư vấn)
thuộc dự án Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu,
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài)

(Kèm theo Quyết định số 2738/QĐ-UBND, ngày 30/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn			Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 90.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương						
1	Gói thầu số 1: Quản lý dự án	Quản lý dự án	1.200.334.207		Tự thực hiện	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	500 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	9.428.169		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	05 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.200.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	05 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu số tư vấn 8	Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 8: Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	3.970.469		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	07 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 8	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn số 8: Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trộn gói	05 ngày

6	Gói thầu số 6: Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn số 8	<i>Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn số 8: Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình</i>	4.852.795	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 90.000 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 7: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 8	<i>Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn số 8: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình</i>	3.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	05 ngày
8	Gói thầu số 8: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.	<i>Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường từ ngã ba Quốc lộ 54 và đường tỉnh 907 đến sông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (đường tỉnh 907 nối dài)</i>	1.081.282.355		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	57 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	<i>Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình</i>	12.797.168		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 1/2025	Trọn gói	60 ngày
10	Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	<i>Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình</i>	126.052.624		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý 2/2025	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng			2.445.917.787							