

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường liên ấp An Thới - An phước, xã
Tân An Thạnh, huyện Bình Tân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số
4729/TTr-SKHĐT-KT, ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường liên ấp An Thới - An phước, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long	Nội dung điều chỉnh
4. Nội dung và quy mô đầu tư Phần đường: Chiều dài tuyến đường khoảng 2.735,83m.	4. Nội dung và quy mô đầu tư Phần đường: Chiều dài tuyến đường khoảng 3.097m.
12. Phương án thiết kế cơ sở: Thực hiện theo kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1369/SGTVT-QLKCCL ngày 21 tháng 10 năm 2020.	12. Phương án thiết kế cơ sở: Thực hiện theo kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1369/SGTVT-QLKCCL ngày 21 tháng 10 năm 2020 và Công văn số

	2762/SGTVT-QLKCCL ngày 29 tháng 12 năm 2023.
14. Tổng mức đầu tư: 40.104.973.124 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng: 24.183.895.739 đồng; Chi phí quản lý dự án: 478.531.582 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.557.403.009 đồng; Chi phí khác: 339.236.146 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 9.900.000.000 đồng; Chi phí dự phòng: 3.645.906.648 đồng;	14. Tổng mức đầu tư: 40.022.047.994 đồng. Trong đó: Chi phí xây dựng: 24.850.193.639 đồng; Chi phí quản lý dự án: 540.887.327 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.716.666.230 đồng; Chi phí khác: 571.640.592 đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 9.900.000.000 đồng; Chi phí dự phòng: 2.442.660.206 đồng;

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện Bình Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân (chủ đầu tư) triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, nội dung giải trình; thực hiện theo đúng kết quả thẩm định tại Công văn số 2762/SGTVT-QLKCCL ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải.

2. Giao UBND huyện Bình Tân cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách huyện cho phần chi phí còn lại đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Tân (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 128.KTNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

