

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Chà Và,
khu vực phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 29 tháng 11 năm 2024;

*Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng
quản lý hoạt động xây dựng;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số
409/TTr-SKHĐT-KT, ngày 13 tháng 02 năm 2025,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Chà Và,
khu vực phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh	Nội dung điều chỉnh
17. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2024	17. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2025

Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định số 2483/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 9 năm 2020, Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8
năm 2021 và Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm với nội
dung trình điều chỉnh dự án. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (chủ đầu tư) phối hợp
chặt chẽ với UBND thị xã Bình Minh khẩn trương triển khai thực hiện các công

việc tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 128.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**