

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Mở rộng Hương Lộ 18 đến Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long.
Hạng mục: Chi phí xây dựng (thi công xây dựng các hạng mục công trình)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 551/TTr-STC ngày 16/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Mở rộng Hương Lộ 18 đến Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long. Hạng mục: Chi phí xây dựng (thi công xây dựng các hạng mục công trình) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Mở rộng Hương Lộ 18 đến Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long. Hạng mục: Chi phí xây dựng (thi công xây dựng các hạng mục công trình).
- Địa điểm thực hiện: Phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long.
- Thời gian khởi công: năm 2022.
- Thời gian hoàn thành: năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	45.247.086.677	43.317.594.397

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
1. Chi phí Bồi thường, HT & TĐC	-	-
2. Chi phí Xây dựng	40.442.601.255	39.974.200.000
3. Chi phí Thiết bị	-	-
4. Chi phí Quản lý dự án	856.000.000	840.436.364
5. Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	2.144.161.271	2.175.999.033
6. Chi phí Khác	679.213.756	326.959.000
7. Chi phí Dự phòng	1.125.110.395	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Tổng mức đầu tư	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 4 - 3
Tổng số	45.247.086.677	43.317.594.397	43.148.626.397	168.968.000	-
Vốn ngân sách tỉnh	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	-	-
Vốn ngân sách thành phố Vĩnh Long	9.247.086.677	7.317.594.397	7.148.626.397	168.968.000	-

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi	Giá trị thực tế	Giá trị qui đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	43.317.594.397	-	-	-
1. Tài sản dài hạn	43.317.594.397	-	-	-
2. Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: **Không**.

4.1- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2- Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: **Không**.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	43.317.594.397	
Vốn ngân sách tỉnh	36.000.000.000	
Vốn ngân sách thành phố Vĩnh Long	7.317.594.397	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 25/3/2024:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 168.968.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn / cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long	43.317.594.397	-

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Phối hợp cùng chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

5. Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long và Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với số liệu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**