

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trung tâm hành chính xã Tân An Hội, huyện Mang Thít

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4594/TTr-SKHĐT-TH ngày 24/12/2024 (Kèm Báo cáo thẩm định số 4579/BC-SKHĐT-TH, ngày 23/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm hành chính xã Tân An Hội, huyện Mang Thít. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm đối với các gói thầu nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Mang Thít chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít (Chủ đầu tư) thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4579/BC-SKHĐT-TH, ngày 23/12/2024; Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi dự án được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo triển khai thực hiện gói thầu nhằm tránh nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Trung tâm Hành chính xã Tân Long, huyện Mang Thít

(Kèm theo Quyết định số 2807/QĐ-UBND, ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
A	Các gói thầu dịch vụ tư vấn		2.016.237.885							
1	Gói thầu số 1: Quản lý dự án	Quản lý dự án	414.690.300	Ngân sách huyện Mang Thít	Tự thực hiện	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	-	365 ngày
2	Gói thầu số 2: Khảo sát địa chất	Khảo sát địa chất	341.667.143	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 3: Giám sát khảo sát địa chất	Giám sát khảo sát địa chất	13.912.685	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 4: Khảo sát địa hình, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục (trừ hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	Khảo sát địa hình, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục (trừ hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	254.312.838	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 5: Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hệ thống PCCC và chống sét	Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hệ thống PCCC và chống sét	25.652.193	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Đường dây trung thế và trạm biến áp	Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Đường dây trung thế và trạm biến áp	4.328.699	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
7	Gói thầu số 7: Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục (trừ hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục (trừ hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	46.035.989	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu số 8: Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hệ thống PCCC và chống sét	Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hệ thống PCCC và chống sét	3.823.311	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 9: Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Đường dây trung thế và trạm biến áp	Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Đường dây trung thế và trạm biến áp	4.400.000	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Lập E-HSMT gói thầu xây lắp số 1	Lập HSMT gói thầu xây lắp số 1	21.866.188	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	35 ngày
11	Gói thầu số 11: Đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp số 1	Đánh giá HSDT gói thầu xây lắp số 1	26.725.340	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	35 ngày
12	Gói thầu số 12: Thẩm định HSMT gói thầu xây lắp số 1	Thẩm định HSMT gói thầu xây lắp số 1	5.784.705	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	10 ngày
13	Gói thầu số 13: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1	5.784.705	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	10 ngày

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
14	Gói thầu số 14: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1	337.127.719	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	270 ngày
15	Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 2	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 2	24.717.435	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 2 năm 2025	Trọn gói	240 ngày
16	Gói thầu số 16: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 3	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 3	3.971.514	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 2 năm 2025	Trọn gói	240 ngày
17	Gói thầu số 17: Kiểm tra công tác nghiệm thu	Kiểm tra công tác nghiệm thu	73.163.334	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	270 ngày
18	Gói thầu số 18: Nén thử tĩnh cọc	Nén thử tĩnh cọc	75.095.296	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 2 năm 2025	Trọn gói	60 ngày
19	Gói thầu số 19: Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	30.000.000	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 3 năm 2025	Trọn gói	30 ngày
20	Gói thầu số 20: Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu mua sắm hàng hóa số 1	3.709.380	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 4 năm 2025	Trọn gói	60 ngày
21	Gói thầu số 21: Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu mua sắm hàng hóa số 2	6.752.000	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 4 năm 2025	Trọn gói	60 ngày
22	Gói thầu số 22: Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu mua sắm hàng hóa số 3	Giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu mua sắm hàng hóa số 3	236.320	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 4 năm 2025	Trọn gói	30 ngày
23	Gói thầu số 23: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	292.480.790	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	120 ngày

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
B	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn		13.742.251							
1	Gói thầu số 1: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	13.742.251	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	270 ngày
C	Các gói thầu mua sắm hàng hóa		1.267.500.000							
1	Gói thầu số 1: Thiết bị đồ gỗ và thiết bị khác	Thiết bị đồ gỗ và thiết bị khác	439.500.000	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 4 năm 2025	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Thiết bị điện, điện tử	Thiết bị điện, điện tử	800.000.000	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 4 năm 2025	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Phong màn, bảng chữ, ngôi sao	Phong màn, bảng chữ, ngôi sao	28.000.000	Ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 4 năm 2025	Trọn gói	30 ngày
D	Các gói thầu xây lắp		12.492.955.900							
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng các hạng mục công trình (trừ hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	Thi công xây dựng các hạng mục công trình (trừ hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét; Đường dây trung thế và trạm biến áp)	11.569.411.400	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Mang Thít	Đấu thầu rộng rãi trong nước – qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	55 ngày	Quý 1 năm 2025	Trọn gói	270 ngày
2	Gói thầu số 2: Thi công Hệ thống PCCC và chống sét	Thi công Hệ thống PCCC và chống sét	766.194.500	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 2 năm 2025	Trọn gói	240 ngày
3	Gói thầu số 3: Thi công Đường dây trung thế và trạm biến áp	Thi công Đường dây trung thế và trạm biến áp	157.350.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Mang Thít	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý 2 năm 2025	Trọn gói	240 ngày
	Tổng giá gói thầu	15.790.436.035								