

Số: 4690 /TTr-SKHĐT-KT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ,
huyện Long Hồ và huyện Mang Thít**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận Tờ trình số 155/TTr-BQLDANN&PTNT ngày 27/12/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ ban hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định phân cấp quản lý đầu tư, đấu thầu và thanh quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít;

Căn cứ Công văn số 16/SNN&PTNT.TĐ.DAĐT ngày 27/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít.

Qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Dự án Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và điều chỉnh (tại các Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 và số 2636/QĐ-UBND ngày 20/12/2024). Theo đó, quy mô đầu tư hạng mục công hờ: 06 công hờ. Trong đó: công Bùng Bình và công Bà Hảo với khẩu độ mỗi công 7,5m; tổng mức đầu tư dự án 275.395 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 248.000 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp; thời gian thực hiện dự án năm 2023-2025.

Ngày 20/12/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND, chấp thuận điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục công hờ: 05 công hờ (trong đó: công Bà Hảo với chiều rộng cửa công $\geq 7,5\text{m}$); tổng mức đầu tư dự án 337.566 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương. Trong đó, giai đoạn 2021-2025: vốn ngân sách Trung ương là 248.000 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 1.000 triệu đồng; phần vốn còn lại sẽ được cân đối trong giai đoạn 2026-2030; thời gian thực hiện dự án năm 2021-2026 nên cần phải xem xét điều chỉnh các nội dung này của dự án cho phù hợp. Đồng thời, dự án đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án tại công văn số 16/SNN&PTNT.TĐ.DAĐT ngày 27/12/2024. Trong đó, kết luận hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập đủ điều kiện trình phê duyệt.

Theo chủ trương đầu tư (bao gồm điều chỉnh) được duyệt (tại các Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 và số 2636/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 và số 2636/QĐ-UBND ngày 20/12/2024) với tổng mức đầu tư dự án 337.566 triệu đồng. Theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại công văn số 16/SNN&PTNT.TĐ.DAĐT ngày 27/12/2024) với tổng mức đầu tư dự án 337.557 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, tổng mức đầu tư dự án đề nghị điều chỉnh của chủ đầu tư 337.557 triệu đồng (Tờ trình số 155/TTr-BQLDANN&PTNT ngày 27/12/2024) phù hợp với kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thấp hơn chủ trương đầu tư điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc tính toán, xác định các chi phí, khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư trình phê duyệt điều chỉnh.

Từ những nội dung nêu trên, để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít như sau:

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh

ĐVT: đồng

Nội dung	Theo các Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 và số 137/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
4. Nội dung và quy mô đầu tư	Đầu tư xây dựng mới 06 cống hở. Trong đó: Cống Bùng Bình và cống Bà Hảo với khẩu độ mỗi cống 7,5m	Đầu tư xây dựng mới 05 cống hở. Trong đó: Cống Bà Hảo với khẩu độ cống 7,5m
13. Tổng mức đầu tư:	275.395.000.000	337.557.830.885
Trong đó:		
- Chi phí xây dựng:	183.922.702.269	183.298.026.561
- Chi phí thiết bị:	5.775.000.000	5.775.000.000
- Chi phí quản lý dự án:	3.138.634.710	3.131.955.261
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	13.372.704.100	12.425.764.253
- Chi phí khác:	6.417.399.530	16.619.334.705
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:	48.716.216.196	113.515.015.156
- Chi phí dự phòng:	14.052.343.195	2.792.734.949
14. Nguồn vốn đầu tư:	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 là 248.000 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp	Vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương. Trong đó, giai đoạn 2021-2025: vốn ngân sách Trung ương là 248.000 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 1.000 triệu đồng; phần vốn còn lại sẽ được cân đối trong giai đoạn 2026-2030
16. Thời gian thực hiện:	Năm 2023-2025	Năm 2023-2026

2. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Kiến nghị

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của nhà nước; thực hiện kiến nghị theo các yêu cầu tại công văn số 16/SNN&PTNT.TĐ.DAĐT ngày 27/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt.

Trên đây là nội dung tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Chủ đầu tư;
- BGĐ Sở;
- Phòng KT;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lương Trọng Nghĩa', written over a faint grid background.

Lương Trọng Nghĩa