

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 183/TTr-SKHĐT-VX ngày 17/01/2025 (Kèm Báo cáo thẩm định số 182/BC-SKHĐT-VX, ngày 17/01/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Long. Các nội dung cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND thành phố Vĩnh Long chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 182/BC-SKHĐT-VX, ngày 17/01/2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm đối với nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 135.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND, ngày 04/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh
	Các gói thầu tư vấn		
6	Gói số 16: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2025
10	Gói số 20: Lập HSYC và phân tích đánh giá HSĐX gói thầu mua sắm hàng hóa số 1, số 2	Quý 1 năm 2024	Quý 1 năm 2025
11	Gói số 21: Thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu MSHH số 1, số 2	Quý 1 năm 2024	Quý 1 năm 2025
12	Gói số 22: Giám sát lắp đặt thiết bị thuộc gói thầu MSHH số 1, số 2, số 3, số 4	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2025
13	Gói số 23: Thẩm định giá thiết bị đồ dùng dạy học và thiết bị khác	Quý 4 năm 2023	Quý 1 năm 2025
15	Gói số 25: Kiểm toán quyết toán	Quý 3 năm 2024	Quý 3 năm 2025
	Các gói thầu mua sắm hàng hóa		
17	Gói số 1: Thiết bị đồ gỗ	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2025
18	Gói số 2: Thiết bị điện, điện tử	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2025
19	Gói số 3: Thiết bị trưng bày triển lãm thông tin, truyền thông, bộ sách thư viện; tượng mẫu vẽ, tranh mẫu vẽ, phòng mỹ thuật,...	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2025
20	Gói số 4: Thiết bị thể thao	Quý 1 năm 2024	Quý 2 năm 2025
	Các gói thầu xây lắp		
22	Gói số 2: Xây dựng Hệ thống PCCC + chống sét	Quý 1 năm 2023	Quý 1 năm 2025
24	Gói số 4: Di dời tháp ăng ten (về trung tâm)	Quý 3 năm 2023	Quý 2 năm 2025