

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới
giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Vũng Liêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC, ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét Tờ trình số 338/TTr-STC ngày 06/10/2023 của Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 42/BC-STC ngày 25/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Vũng Liêm với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án: Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 3 và lớp 7 trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

- Địa điểm thực hiện: Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vũng Liêm.

- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm.

- Thời gian khởi công: năm 2022.

- Thời gian hoàn thành: năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	20.309.356.616	17.629.520.100

Nội dung	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC	-	-
2. Chi phí xây dựng	-	-
3. Chi phí thiết bị	18.344.664.000	16.667.248.400
4. Chi phí quản lý dự án	441.592.752	441.000.000
5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	504.909.974	473.733.000
6. Chi phí khác	51.077.670	47.538.700
7. Chi phí dự phòng	967.112.220	-

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Đã thanh toán	Còn được giải ngân	Phải thu hồi
Tổng số	20.309.356.616	17.629.520.100	14.946.315.000	2.683.205.100	-
Vốn ngân sách địa phương	20.309.356.616	17.629.520.100	14.946.315.000	2.683.205.100	-

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số		-	17.629.520.100	-
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)		-	11.991.660.538	-
2. Tài sản ngắn hạn	-	-	5.637.859.562	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đvt: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	17.629.520.100	
Vốn ngân sách địa phương	17.629.520.100	

- Tổng các khoản nợ tính đến ngày 23/5/2023 là:

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 2.683.205.100 đồng.

- Xử lý công nợ: Trên cơ sở quyết định phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư làm việc với các tổ chức, đơn vị có liên quan để thanh toán công nợ và tất toán dự án theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản cố định là:

Đvt: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	Tài sản ngắn hạn
Các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vũng Liêm	11.991.660.538	5.637.859.562

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan: Phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, tất toán dự án theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc rà soát lại các nội dung đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án Đầu tư thiết bị và các nội dung khác có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5778/UBND-KTNV ngày 13/10/2023, đảm bảo đúng quy định.

Sở Tài chính hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc rà soát lại các chi phí của dự án và các nội dung khác có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5778/UBND-KTNV ngày 13/10/2023 để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, tất toán dự án theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 5.04.10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**